ANNEX -3A

PROGRESS OF WORK FOR HOUSING UNITS - REMEDIAL AND COMPLETION OF 100 HOUSING UNITS

SUMMARY OF WORKS DONE IN HDH.NOLHIVARANFARU

HOUSING UNIT NUMBER

DESCRIPTION OF WORKS
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Concrete works
Foundation 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Columns 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Roof beams 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Lintel beams 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Floor Screed 100%| 100%| 100%| 100%| 100%. 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100% 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Block works
Exterior Masonry works 100%| 100%| 100%| 100%] 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Interior Masonry works 100%| 100%| 100%| 100%| 100%, [ | 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%] 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| | 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%]| 100%] [ [ [ [ [
Plastering )
Exterior Plastering 100%] 100%| 100%| 100%]| 100% [ [ [ [ [ 85%| 85%] 85%] 85%| 85%| [ [ [ [ 85%] [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 85%| 85%] 85%] 85%] 85%] 85%| 85%| 85%| 100%| 85%| 85%| 85%| 85%] [ [ [ [ [
Interior Plastering 100%| 100%| 100%| 100%| 100% | | | | | 85%| 85%| 85%| 85%| 85%] | | | | 85%| | | | | | | | | | | | 85%| 85%| 85%| 85%| 85%| 85%| 85%| 85%| 100%| 85%| | | | | | | | |
Roofing Works
Roofing frame 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100% 100%] 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Rock wool installation 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100% 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Roofing sheet installation 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100% 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Gutter and downpipe 50%| 50%| 50%| 50%| 50%| 50% 50%| 50%| 50%| 50%| 50%| 50% 50% 50%| 50%| 50%
Finishing Works
Interior Painting 100% 100%
Exterior Painting 100%| 100%| 100%| 100%| 100% 100%
Ceiling works (Interior & Exterioir) 70%| 70%| 70%| 70%| 100% 100%
Tiling 85%| 85%| 85%| 85%| 70% 70%
Doors 15% 30%
Windows 80%
Utilities
Plumbing 80%| 80%| 80%| 80%| 80% 80%.
Electrical wiring 80%| 80%| 80%| 80%| 100% 20%|  20%| 20%| 20%| 20%| 20%| 20%| 20%| 100%| 20%
Installation of Electrical fittings 50%
Installation of Sanitary ware 80%
Water Pump 100%] 100%| 100%]| 100%




