ANNEX -3B

PROGRESS OF WORK FOR HOUSING UNITS - REMEDIAL AND COMPLETION OF 100 HOUSING UNITS

SUMMARY OF WORKS DONE IN HDH.NOLHIVARANFARU

HOUSING UNIT NUMBER
DESCRIPTION OF WORKS

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 7 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Concrete works
Foundation 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Columns 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Roof beams 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Lintel beams 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Floor Screed 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%] 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Block works
Exterior Masonry works 100%| 100%| 100%| 100%] 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Interior Masonry works 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%] 100%] 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| [ | 100%| 100%| 100%| 100%| [ | 100%] [ | 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Plastering
Exterior Plastering [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 85%| 85%| 85%|] 85%| 85%|] 85%| 85%| 85%| 85%| 85%| 85%| 85%| 85%| [ [ [ 85%| 85%|] 85%| 85%] 85%|] 85%| 85%| 85%| 85%| 85%| 85%| 85%| 85%| 85%] [ [ [ [
Interior Plastering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85%| 85%] 85%| | | | | | | 85%| | | | | | | | | | | | | | |
Roofing Works
Roofing frame 100%| 100%| 100%| 100%| 100%. 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100% 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Rock wool installation 100%| 100%| 100%| 100%| 100% 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100% 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Roofing sheet installation 100%| 100%| 100%| 100%| 100% 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100% 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%| 100%
Gutter and downpipe 50%| 50%| 50%| 50%] 50% 50%| 50%| 50%| 50%| 50%] 50%| 50% 50% 50%| 50%| 50%| 50%| 50%| 50%| 50%| 50%| 50%
Finishing Works
Interior Painting
Exterior Painting
Ceiling works (Interior & Exterioir)
Tiling
Doors
Windows
Utilities
Plumbing
Electrical wiring 20%| 20%|  20% 20%
Installation of Electrical fittings
Installation of Sanitary ware
Water Pump




